

Z á p i s
ze schůze rady obce 61/2018
ze dne 28. 6. 2018

Počet přítomných členů rady obce: 5

Program:

1) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 014/18r

RO projednala Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 014/18r. – „Rekonstrukce propustku přes Děhylovský potok na ulici Ke koupališti“. Dodatek byl navržen na základě změny technologických podmínek při provádění stavby dle Technické zprávy PD, kap.5, odst.5.1. Postup a technologie výstavby. Předmětem dodatku je následující změna termínu dokončení stavby:

do 15.7.2018 – zprůjezdnění komunikace

do 31.7.2018 – dokončení a předání kompletního díla

RO schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 014/18r.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se hlasování 0

Zapsala: M. Hrdinová
V Děhylově dne 28. 6. 2018



.....
starosta



.....
místostarostka